estudio
CASA TIERRA

Carta Gantt General

A continuacion una vista general de las fases y tiempos de desarrollo del proyecto

0. Antecedentes

Para empezar a trabajar en tu proyecto necesitamos la siguiente informacion

- CIP (Certificado de informes previos)
- Levantamiento topografico
- Responder cuestionario + reunion inicial
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El proceso del disefio durara aproximadamente 5 meses. Los tiempos pueden disminuir si la respuesta del mandante es menor que 1 semana.



